

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต (หลังเก่า) จำนวน ๑ แห่ง
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
- ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
- ๔. ลักษณะงาน: ๔.๑ ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต (หลังเก่า)

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร

๔.๒ ต่อเติมห้อง ขนาดกว้าง ๓.๑๐ เมตร ยาว ๕.๔๐ เมตร สูง ๓ เมตร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ราคา/หน่วย

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ ค่าวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดอุดรดิตถ์ และกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
- ๖.๒ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ๖.๓ ราคาน้ำมันประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ น้ำมันดีเซล ๓๐.๔๕ บาท/ลิตร
- ๖.๔ ใช้ factor f งานอาคาร ๑.๓๐๙๑

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นางจิตภา แสงแก้ว ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายกฤษฎา บุญนิตย์ กรรมการ
- ๗.๓ นายวิชาฤทธิ์ ยอติชัย กรรมการ



(นายชินนท์ เมืองชุม) ผู้ว่าจ้าง
(นางจิตภา แสงแก้ว) ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....พยาน
(นางจิตภา แสงแก้ว)
ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวนภัสรา อาณาเขตต์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต (หลังเก่า)จำนวน 1 แห่ง

ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต ผหลังเก่า) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร

ต่อเติมห้อง ขนาดกว้าง 3.10 เมตร ยาว 5.40 เมตร สูง 3 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน อาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต บ้านหนองโป้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานออกแบบ แปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ประมาณราคา ตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 5 แผ่น

วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	383,153.21	1.3091	501,585.87	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			504,585.87	
	คำนวณสุทธิ คิดเป็นราคาค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น			500,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ที่ 666 / 2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกำหนดราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
 (นางจิตภา แสงแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายกฤษฎา บุญนิตย์)

(ลงชื่อ).....
 (นายวิชาฤทธิ์ ยอดยิ่ง)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นางจิตภา แสงแก้ว)
 (นางสาวนภัสรา อาณาเขตต์)

รายละเอียดประมาณการวัสดุและค่าก่อสร้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ WTB-00070167
 ลงวันที่ 2-2-2567

ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต มหalingกา) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร

ต่อเติมห้อง ขนาดกว้าง 3.10 เมตร ยาว 5.40 เมตร สูง 3 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน อาคารสำนักงาน อบต.ร่วมจิต บ้านหนองไ้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอทาลา จังหวัดอุดรดิต

ประมาณราคา โดยใช้ราคาสินค้าวัสดุอุปกรณ์ของ สมง.การศักภายใน ของ กทม.และจังหวัดอุดรดิตต์ ของเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


บัญชีค่าแรงงานค่าเณมการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2566

ประมาณการโดย กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	เป็นเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเดิม				-		-	-	
	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเดิม	176.00	ตร.ม.		-	50.00	8,800.00	8,800.00	
	งานรื้อถอนวัสดุฝังหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	176.00	ตร.ม.		-	20.00	3,520.00	3,520.00	
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	176.00	ตร.ม.		-	20.00	3,520.00	3,520.00	
2	หมวดงานโครงสร้างเหล็กหลังคา				-		-	-	
	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	65.00	ท่อน	691.00	44,915.00		-	44,915.00	
	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	40.00	ท่อน	616.00	24,640.00		-	24,640.00	
	น้ำหนักเหล็กโครงสร้าง	2,241.00	กม			10.00	22,410.00	22,410.00	
	งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก ทาสีจริง 2 ครั้ง	255.00	ตร.ม.	18.00	9,690.00	30.00	7,650.00	17,340.00	
3	งานหลังคา							-	



ลงชื่อ

[Signature]

พยาน

(.....(นามอิลวง...และมอ)...)

[Signature]

พยาน

(.....(นางสาวอิลวง...อานาเขต)...)

พยาน

งานเสา						ส่ววันที่	24 ม.ค. 2561		
- คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 KSC.	0.86	ลบ.ม.	1,925.00	1,655.50	498.00	428.28	2,083.78		
- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 12 มม.	0.12	ตัน	23,598.00	2,713.77	3,300.00	379.50	3,093.27		
- เหล็กปลอก RB 6 มม.	0.02	ตัน	24,205.00	484.10	3,300.00	66.00	550.10		
- ไม้แบบ	17.28	ตร.ม.	-	-	133.00	2,298.24	2,298.24		
- ไม้แบบ คัดเพียง ร้อยละ 30	5.18	ตร.ม.	350.00	1,814.40	-	-	1,814.40		
- ตะปู ชนิดหมอม ขนาด 3 นิ้ว	4.32	กก.	43.00	185.76	-	-	185.76		
- ลวดผูกเหล็ก	2.43	กก.	45.00	109.35	-	-	109.35		
งานพื้น				-		-	-		
- ถมดินลูกรัง	10.80	ลบ.ม.	100.00	1,080.00	99.00	1,069.20	2,149.20		
- ทรายหยาบ	0.83	ลบ.ม.	373.00	309.59	99.00	82.17	391.76		
- คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 KSC.	1.67	ลบ.ม.	1,925.00	3,214.75	498.00	831.66	4,046.41		
- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. @0.20x0.20 ม.	16.74	ตร.ม.	35.00	585.90	5.00	83.70	669.60		
- ไม้แบบ	1.70	ตร.ม.	-	-	133.00	226.10	226.10		
งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 8" x 8"	16.74	ตร.ม.	256.00	4,285.44	158.00	2,644.92	6,930.36		
งานผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	7.98	ตร.ม.	-	-	78.00	623.44	3,314.00		
งานฉาบผนัง	17.28	ตร.ม.	-	-	82.00	1,416.96	2,522.88		
งานหน้าต่าง				-			-		



ลงชื่อ..... (นางสาวกนก แสงแก้ว).....
 ลงชื่อ..... (นางสาวกนก แสงแก้ว).....
 (นางสาวกนก แสงแก้ว).....
 (นางสาวกนก แสงแก้ว).....

- วงกบหน้าต่าง ขนาด 1.10 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	100.00	100.00	1,500.00	
- หน้าต่างไม้สัก ขนาด 60 x 110 ม.	2.00	บาน	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00	
งานทาสีไม้พาสติก ยาสาร ภายนอก และภายใน	420.00	ตร.ม.	38.00	15,960.00	30.00	12,600.00	28,560.00	
งานไฟฟ้า ทดสอบไฟ LED 18 วัตต์+สายไฟ+สวิทช์	20.00	ชุด	400.00	8,000.00	200.00	4,000.00	12,000.00	
						รวม	363,153.21	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกำหนดราคากลาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นางจิตติภา แสงแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฤทธิภา บุญชัย)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิชาญที ยอดอึ้ง)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรธนาชาติ
PETROTHANACHAT LIMITED PARTNERSHIP

(นายฉัตรชัย เมืองชุม)

ผู้ว่าจ้าง

(นางจิตติภา แสงแก้ว) พยาน

(นางสาวณิศา อามารเชษฐ์) พยาน

(นางสาวณิศา อามารเชษฐ์)